

# 产品协作工作台 SOP（飞书 / 钉钉可复用模板）

| 项目   | 内容                            |
|------|-------------------------------|
| 文档编号 | SOP-AIH-2026-001              |
| 适用范围 | AI 健康伴侣 产品-设计-研发-测试 全流程协作     |
| 兼容平台 | 飞书 / 钉钉（结构一致，附录含两端落地点位对照）     |
| 使用方式 | 直接复制本文档到飞书知识库 / 钉钉知识库，按章节建群建表 |

## 0. 工作台总体架构

- 工作台（飞书/钉钉 团队空间）
- └─ 01 项目作战室（群组）
    - | └─ 全体群（通知）
    - | └─ 产品群（PRD/原型评审）
    - | └─ 研发群（技术/联调）
    - | └─ 数据与运营群（埋点/反馈）
  - └─ 02 知识库（文档中心）
    - | └─ 需求库（PRD / 原型 / 调研报告）
    - | └─ 设计库（UI 规范 / 组件 / 交互稿）
    - | └─ 技术库（架构 / 接口文档 / Agent Prompt 资产）
    - | └─ 复盘库（里程碑复盘 / 用户反馈）
  - └─ 03 项目计划（任务与看板）
    - | └─ 迭代计划表（周维度）
    - | └─ 需求看板（待评审/已评审/开发中/测试/验收/已上线）
    - | └─ 里程碑追踪表（M1-M4）
  - └─ 04 自动化（机器人）
    - | └─ 需求变更通知机器人
    - | └─ 每日站会汇总机器人
    - | └─ 构建/发布通知机器人
    - | └─ 健康指标周报机器人
  - └─ 05 文档模板库（本章节 4-8 可直接复制使用）

## 1. 角色与职责（RACI）

| 角色                 | 核心职责                          | 对应成员  |
|--------------------|-------------------------------|-------|
| 产品经理 PM            | 需求定义、优先级、验收标准、跨组协调            | 产品负责人 |
| 产品运营 PO            | 用户调研、数据埋点需求、通知文案审核            | 运营    |
| 交互/UI 设计           | 原型、UI 规范、走查                   | 设计    |
| 客户端开发（iOS/Android） | App 功能、锁屏通知、穿戴 SDK 接入         | 研发    |
| 服务端开发              | API、通知中心服务、数据存储               | 研发    |
| AI 工程              | 大模型接入、Agent 编排、视觉识别、Prompt 资产 | AI 研发 |
| 测试 QA              | 功能/闭环链路/兼容性/性能测试              | 测试    |
| 项目经理 PMO（可选）       | 里程碑节奏、风险跟进                    | 项目负责人 |

## 2. 核心流程 SOP

### SOP-1 需求生命周期（从想法到上线）

输入 → 需求池 → 需求评审 → 排期 → 开发 → 验收 → 上线 → 复盘

|

| (飞书/钉钉：需求表按状态流转)

|

└ 1.1 需求收集

| · 来源：用户反馈群/竞品调研/数据/老板/脑暴

| · 模板：见 §4 需求卡片

| · 动作：PM 每周五 18:00 前将新需求入「需求池」并打优先级 P0/P1/P2

|

└ 1.2 需求评审（每周二 14:00 例会）

| · 前置：PRD + 原型 提前 24h 发评审群

| · 通过标准：功能/交互/数据埋点/通知策略/验收标准 五要素齐全

| · 结论：评审通过 → 移入「已评审」；打回 → 标注原因，一周内重新提交

|

└ 1.3 开发与联调

| · 每个需求必须有验收标准（Given-When-Then 或 清单式）

| · 涉及 Agent 的必须提交 Prompt 资产到知识库

|

└ 1.4 测试验收

| · 验收清单模板见 §6

| · 闭环链路必须全链路验证（记录→分析→建议→通知→反馈）

|

└ 1.5 上线与复盘

| · 发布窗口：每周四（留周五兜底）

| · 上线后 48h 内：监控埋点（DAU/记录数/通知点击率）

| · 每里程碑：一次复盘会（§7 模板）

### SOP-2 每周节奏（固定例会）

| 时间       | 会议    | 时长    | 要点           |
|----------|-------|-------|--------------|
| 周一 10:00 | 周计划会  | 30min | 本周目标、任务认领、风险 |
| 周二 14:00 | 需求评审会 | 60min | 新需求评审（SOP-1） |
| 周三 11:00 | 设计走查  | 30min | 原型/UI 走查     |
| 周四 18:00 | 发版确认  | 15min | 上线内容冻结       |
| 周五 17:30 | 周复盘   | 30min | 完成度、问题、下周预告  |

SOP-3 闭环需求验收红线（本产品特有）

任何功能如果属于以下三类，验收时必须提供闭环证据，否则视为未完成：

- ① 记录类：记录 → 有 AI 分析结果（入库可见）→ 有建议产出
- ② 建议类：AI 建议 → 可追踪到任务 → 可追踪到通知 → 可追踪到用户反馈
- ③ 通知类：通知 → 有送达/点击埋点 → 有点赞/跳过可回流 Agent 记忆

SOP-4 变更管理

- 任何变更（需求/排期/技术方案）由发起人在需求表更新状态并 @ 相关人。
- 变更幅度超 1 人日 → 走一次 15min 变更确认（同步建文档留痕）。
- 变更必须同步更新：PRD、验收标准、接口文档、Prompt 资产。

3. 落地清单：飞书 / 钉钉 端到端搭建

3.1 飞书版

| 步骤       | 操作                                    |
|----------|---------------------------------------|
| 1. 建群    | 新建 5 个群（见 §0 架构），全员拉入「全体群」            |
| 2. 建知识库  | 飞书「云文档」→ 新建知识库「AI健康伴侣」，按 §0 建目录       |
| 3. 建多维表格 | 创建「需求池」多维表格：状态/优先级/负责人/评审日期/验收标准/闭环证据 |
| 4. 建看板   | 多维表格切换「看板视图」，按状态分组                    |
| 5. 机器人   | 创建自定义机器人：需求状态变更→群通知；每日 09:55 站会提醒     |
| 6. 日历    | 建共享日历「产品研发节奏」，录入 §2 例会                |
| 7. 文档模板  | 把 §4-§8 模板复制进知识库「文档模板库」               |

3.2 钉钉版

| 步骤       | 操作                                |
|----------|-----------------------------------|
| 1. 建群    | 新建「项目作战室」1 个总群 + 按需子群（产品/研发/数据）   |
| 2. 建知识库  | 钉钉「知识库」→「AI健康伴侣」，按 §0 建目录         |
| 3. 建表格   | 钉钉「多维表格」→ 需求池（字段同飞书）              |
| 4. 看板    | 多维表格「看板视图」                        |
| 5. 机器人   | 群「自定义机器人」（加签模式）：状态变更通知；「定时提醒」每天站会 |
| 6. 日历/日程 | 团队日程共享，录入例会                       |
| 7. 待办    | 每个迭代用「待办」圈人分配任务，关联多维表格记录          |

3.3 两平台功能对照

| 能力   | 飞书              | 钉钉         |
|------|-----------------|------------|
| 知识库  | 云文档知识库          | 知识库        |
| 需求管理 | 多维表格            | 多维表格       |
| 看板   | 多维表格看板视图        | 多维表格看板视图   |
| 机器人  | 自定义机器人（Webhook） | 自定义机器人（加签） |
| 自动化  | 工作流（审批/提醒）      | 工作流（审批/提醒） |
| 视频会议 | 飞书会议            | 钉钉会议       |
| 审批   | 审批应用            | 审批应用       |

## 4. 模板：需求卡片（用于需求池/需求表）

### 【需求卡片】

- 需求标题：
- 需求编号：FR-XXX-NN（沿用 SRS 编号）
- 优先级：P0 / P1 / P2
- 来源：用户反馈 / 调研 / 数据 / 老板 / 脑暴
- 状态：需求池 → 已评审 → 开发中 → 测试 → 验收 → 已上线
- 负责人：产品[ ] 开发[ ] 测试[ ] AI[ ]
- 目标用户场景（一句话）：
- 功能描述：
- 与闭环的关系：记录类 / 建议类 / 通知类（见 SOP-3）
- 数据埋点要求：
- 通知策略（如涉及）：
- 验收标准（清单或 Given-When-Then）：
- 预估工时：
- 计划版本：M1 MVP / M2 Beta / M3 V1.0
- 关联文档：PRD 链接 / 原型链接 / Prompt 资产链接

## 5. 模板：周计划 / 周复盘

### 【周计划】（周一 10:00 会前填写）

本周目标（≤3 条）：

1. ...
2. ...
3. ...

任务认领：

| 任务 | 负责人 | 截止 | 状态(未开始/进行中/阻塞) |

关键风险与对策：

阻塞项 (@相关人)：

### 【周复盘】（周五 17:30 会前填写）

本周完成：

本周未完成（原因）：

本周上线/灰度：

数据速览（如有）：DAU\_\_\_\_ 记录数\_\_\_\_ 通知点击率\_\_\_\_

用户反馈摘录：

下周计划（3 条）：

遗留问题：

## 6. 模板：验收清单（产品验收用）

【功能验收清单】需求编号：\_\_\_\_\_ 名称：\_\_\_\_\_

- ☐ 功能符合 PRD 全部描述
- ☐ 边缘场景：空数据 / 超大数据 / 弱网 / 断网 / 重复提交
- ☐ 闭环证据 (SOP-3)：\_\_\_\_\_
- ☐ 埋点已生效 (事件名：\_\_\_\_\_)
- ☐ 通知链路：手机推送 ☐ 锁屏卡片 ☐ 快捷动作 ☐ 手环 ☐ 免打扰
- ☐ 权限：相机/通知/健康数据 拒绝后引导文案
- ☐ 兼容性：iOS16+ / Android10+ / 深色模式
- ☐ 性能：首屏≤2s / AI 响应 P95≤5s
- ☐ 合规：免责声明 / 隐私提示
- ☐ 文案：无夸大承诺、无制造焦虑
- ☐ 回归：关联需求 (编号) \_\_\_\_\_ 无破坏

## 7. 模板：里程碑复盘

【里程碑复盘】里程碑：M2 闭环 Beta

时间：\_\_\_\_\_ ~ \_\_\_\_\_

目标回顾 (原计划 vs 实际)：

达成项：

未达成项及原因：

数据验证 (留存/闭环转化率/通知点击率)：

踩过的坑：

1. ...

经验沉淀 (可复用)：

1. ...

后续改进 (入下一里程碑)：

## 8. 模板：AI Prompt 资产管理（研发必填）

【Prompt 资产卡】编号：PA-XXX

用途：营养师 Agent / 睡眠教练 / 管家 / 通知文案

输入：\_\_\_\_\_ 输出：\_\_\_\_\_

Prompt 版本：v\_\_\_\_\_ (每次修改+1)

依赖工具：食物库检索 / 用户档案 / 记忆库 / 通知发送

护栏：免责声明 / 极端饮食识别 / 合规词过滤

评估指标：准确率\_\_\_\_\_ 幻觉率\_\_\_\_\_ 成本/次\_\_\_\_\_

备注：

---

## 9. 使用说明

1. 团队 < 5 人：只需「全体群 + 需求池表 + 周会/复盘 + 文档库」，其余按需裁剪。
2. 模板均为通用结构，任何产品线可复制复用；将文档名中的「AI健康伴侣」替换即可。
3. 机器人/自动化逐步接入，第一周先人工，第二周起启用状态变更通知，避免一上来被通知淹没。
4. 所有模板允许团队自行增删，但「SOP-3 闭环验收红线」与「需求五要素」不可删（产品核心原则）。